

## シーサイドラインの京浜急行金沢八景駅への延伸計画について


## 1 シーサイドラインの状況

- シーサイドラインは昭和 59 年 8 月に都市計画決定し、同年 11 月 JR 新杉田駅から京浜急行金沢八景駅まで、14 駅、約 11 km の区間で事業に着手しました。
- 昭和 61 年に事業計画決定した「金沢八景駅東口地区土地区画整理事業」が本格的な事業着手に至らなかったため、平成元年に、現在の暫定駅で開業しました。



## 2 京浜急行金沢八景駅への延伸について

- 「金沢八景駅東口地区土地区画整理事業」について、平成 21 年度仮換地指定、平成 28 年度末の換地処分に向けた事業のスケジュールが公表されました。
- 土地区画整理事業地区内のシーサイドライン予定地についても、概ね平成 25 年度には工事着手可能な計画が提示されました。
- 平成 20 年度から、シーサイドラインの延伸に係る基礎調査や地元調整等を実施しております。
- 建物等の移転完了後、速やかに延伸工事に着手できるように、今年度から都市計画法や軌道法など法令の手続きに必要な基礎資料を作成するため、地元や関係地権者に対して、施設計画の案に関する説明を開始します。



### 3 延伸の概要

延伸の整備内容の詳細につきましては、今後、地域の皆様の意見や関係機関との協議を踏まえ、整備計画を策定し、決定します。

- 整備延長：約 150m（シーサイドライン金沢八景暫定駅から京急金沢八景駅付近）
- 整備内容：シーサイドライン橋脚、桁、駅舎、駅前広場へのアクセス施設など
- 整備期間：平成 24 年度～平成 28 年度（予定）

### 4 今後の主なスケジュール

