

桜木町駅前と新港ふ頭とを結ぶロープウェイ計画の進捗状況について（報告）

1 趣旨

都心臨海部において、移動自体が楽しく感じられるような多彩な交通サービスの充実に向け、平成29年度に公募を実施した「まちを楽しむ多彩な交通」における提案のうち、桜木町駅前と新港ふ頭とを結ぶロープウェイについて、平成31年第一回市会定例会常任委員会において取組状況をご説明したところですが、その後関係機関等との調整が進み、取組が具体化してきましたので、改めて事業概要をご説明するとともに、スケジュールについてご報告します。

2 これまでの検討経過

平成29年10月～12月：公募実施

平成30年1月～2月：評価委員会の実施及び公募選定結果の通知、公表

平成30年3月：ロープウェイ提案者と包括連携協定を締結

平成30年12月：「まちを楽しむ多彩な交通」全体の取組状況について常任委員会にご報告

平成31年2月：ロープウェイの取組状況について常任委員会にご報告

3 事業概要



図1 事業概要

4 事業コンセプト




図2 コンセプト概念図

5 移動のネットワークの考え方



図3 ネットワーク概略図

6 今後の予定

(1) ロープウェイに関する取組

本事業を進めていくために必要な各種法令等の手続きが進捗するとともに、設計や施工計画等が具体化してきましたので、今年の秋ごろに事業者と事業実施に関する協定を締結し、その後速やかに工事に着手する見込みです。

第一回市会定例会では「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会までの営業開始を目標とする」旨ご報告しましたが、現在の設計や手続き等の状況を踏まえ、2020年度末までの営業開始を目標に、公民連携で取り組んでいきます。

(2) 新港ふ頭内の2階動線との接続

新港ふ頭へのアクセス性向上の観点から、当局において、運河パーク停留所駅舎と既存歩行者デッキとの2階レベルでの接続を検討していましたが、第一回市会定例会において、「市として取組を進めるべき」とのご意見を頂いたことも踏まえ、現在関係機関と連携しながら設計等を進めています。着実に事業が進むよう、引き続き調整を図っていきます。