

## 市第145号議案

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設  
工事（地盤改良工）請負契約の変更

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（地  
盤改良工）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成20年2月13日提出

横浜市長 中 田 宏

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（地  
盤改良工）請負契約（平成19年9月28日議決）第5項中「平成20年  
3月28日」を「平成20年6月16日」に改める。

### 提 案 理 由

南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）建設工事（地  
盤改良工）請負契約について完成期限を変更したいので、横浜市議  
会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する

。