

鶴ヶ峰連立News

【第3号】

～ 相模鉄道本線の鶴ヶ峰駅付近で連続立体交差事業を進めます ～

これまでの取組内容及び今後の手続の進め方について



鶴ヶ峰駅付近（西谷駅～二俣川駅間）では、慢性的な交通渋滞や踏切事故等の解消を目的として、**鉄道**の連続立体交差化を検討しており、事業化に向けた都市計画や環境影響評価等の手続を進めています。

各種説明会を実施しました！

都市計画市素案や環境等に関する内容について、広く市民のみなさまにご説明し、様々なご意見を頂きました。

- ・ 事業説明 令和元年5月 ご参加人数：188名
- ・ 環境影響評価方法書 令和元年11月 ご参加人数：205名
- ・ 都市計画市素案 令和2年2月 ご参加人数：251名



説明会実施状況



説明会終了後には、個別相談も実施

※当日説明資料や説明会実施結果（主な質問や回答の要旨）等は、道路局HPで確認できます。

今年度も手続等を進めていきます！

平成30年度から都市計画、環境影響評価等の手続や国との協議を5年を目途に進めています。各種手続を進めていく中で、市民のみなさまのご意見を伺いながら、事業を進めていきます。

平成30年度 横浜市の事業方針決定、国の着工準備採択

着工準備期間

令和元年度 国との比較設計協議(構造形式確認)

事業説明会【令和元年5月】

都市計画手続

都市計画市素案の作成

都市計画市素案説明会【令和2年2月】

都市計画市素案(公告・縦覧)

公聴会【令和2年4月】

都市計画案の作成

都市計画案(公告・縦覧)【45日間】

都市計画審議会

都市計画決定(告示・縦覧)

環境影響評価手続

配慮書(公告・縦覧)【平成30年9~10月】

方法書の作成

方法書(公告・縦覧)【令和元年10~12月】

方法書説明会【令和元年11月】

準備書の作成

準備書(公告・縦覧)【45日間】

準備書説明会

意見見解書(公告・縦覧)【15日間】

評価書の作成

評価書(公告・縦覧)

現時点

国との詳細設計協議

令和4年度(予定)

事業認可

令和5年度(予定)

着工

工事期間：約11年程度

令和15年度(予定)

完成

お問い合わせ

横浜市 道路局 建設部 建設課(鉄道交差調整担当)

TEL: 045-671-2792 / FAX: 045-651-6527

HP:

鶴ヶ峰連立

検索

E-mail: do-tetsudou@city.yokohama.jp