

横浜美術館の大規模改修について

横浜美術館は、しゅん工から 30 年が経過し、施設や設備の老朽化が進んでおり、長寿命化を図るために大規模改修が必要です。

現在、基本設計を行っており、進捗状況をご報告します。

1 主な改修内容

- (1) 老朽化によるもの（長寿命化対策）
 - ア 電気・衛生・空調設備等全面更新
 - イ 外壁等補修
- (2) バリアフリー向上を図るもの
 - ア 多目的トイレの整備
 - イ エレベーターの増設等
- (3) その他
美術品収蔵庫の増設、授乳室の整備等

2 今後の想定スケジュール

年度	H29 年度	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度	H34 年度	H35 年度
内容	基本計画	基本設計	実施設計 その 1	実施設計 その 2	工事着手	工事	工事完了 リニューアル オープン

※平成 33 年 2 月末から休館を予定

【参考】施設概要

所在地	西区みなとみらい三丁目 4 番 1 号
開館日	平成元年 11 月 3 日
構造・規模	鉄筋・鉄骨コンクリート造 8 階建（一部 3 階建）
施設面積	26,829 m ²

