
















































































































































































土木設計業務共通仕様書（令和３年９月）

土木設計業務特記仕様書（平成29年４月）

測量業務共通仕様書（令和３年９月）

測量業務特記仕様書（平成29年４月）

測量標等特記仕様書（平成21年２月１日）

地質調査業務共通仕様書（令和３年９月）

道水路等境界調査測量委託仕様書（令和４年12月）

電子納品に関する特記仕様書（横浜市道路局）（平成29年４月）

その他（別添仕様書及び特記仕様書）

委託業務の履行等に関する特記仕様書（別紙）

・土木設計業務共通仕様書、測量業務共通仕様書、地質調査業務共通仕様書

・横浜市土木工事共通仕様書（主に材料の品質・規格等に関すること。）

・設計業務数量算出基準、道路構造物標準図集

・河川標準構造図

  業務内容に詳細設計を含む場合は、詳細設計照査要領の内容を反映した照
査計画書を作成し、事前に監督員の承認を受けること。

委 託 業 務 仕 様 書

令和５年７月１日

　委託業務に適用する仕様書、特記仕様書、適用図書及び遵守事項は次のとおりとする。

   仕様書等（使用はレ）

・条件明示チェックシート、詳細設計照査要領は、横浜市のｗｅｂページを
　参照し、内容等について監督員と調整してください。

　 受託者は、次の事項を遵守しなければならない。

「個人情報取扱特記事項」（令和５年４月）

「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」（令和５年４月１日）

   適用図書等の入手先

  上記図書は、横浜市のＷｅｂページに掲載していますので、ご利用ください。

   その他



委託業務の履行等に関する特記仕様書 
 

 

【履行期限】 

１． 履行期限は、土木工事標準積算基準書（計画・調査編）に基づき業務に必要な実日数

を算出しており、これ以外に、以下の事項を見込んでいます。 

① 準備期間 10日間 

② 地元調整 14日間 

③ 関係機関協議 30日間 

④ 他業務との調整 20日間 

⑤ 検査に要する期間 ９日間 

  ※赤字部分（②、③、④）については、主な参考項目として表示している。発注担当者が

想定した期間を記載すること。 

※ 上記のほかに見込んでいる事項や日数など、業務に影響のある事項があれば記載する

（本、青枠の事項は使用の際、削除すること）。 

 

【検査等】 

２． 履行期限の９日以前を履行年月日とし、その履行年月日から履行期限内に検査を完了

してください。 

なお、完了検査の前に監督員が成果品の確認を行うため、そのための期間を確保してく

ださい（下検査の実施）。 

 

【業務計画及び工程表】  

３． 共通仕様書に基づき、速やかに業務計画書（実施方針及び業務工程等）を作成のうえ、

提出してください。 

 

【業務の進捗管理等】 ※必要事項のみ使用 

４． （予備設計の場合）条件明示チェックシートを活用し進捗管理を行い、本業務に対し

て月の進捗を翌月１週目までに監督員へ報告してください【委託業務進捗状況報告書の

提出】。 

（詳細設計の場合）詳細設計照査要領（道路詳細設計）を活用し進捗管理を行い、本業

務に対して月の進捗を翌月１週目までに監督員へ報告してください【委託業務進捗状況

報告書の提出】。 

（測量、地質調査業務の場合）本業務に対して月の進捗を翌月１週目までに監督員へ報

告してください【委託業務進捗状況報告書の提出】。 

 

５． 発注者及び受託者双方、ワンデーレスポンス、ウィークリースタンスに努めるものと

します。 

 

【その他】 

６． 受託者は、業務遂行にあたり、発注者から進捗状況の確認を求められた場合は、速や

かに報告してください。 

 



案内図

委託箇所


